

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO Č. 31/21

(uzavřena dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.)

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:	Petr Kožený s.r.o.
se sídlem:	Švermovská 32, 273 41 Brandýsek
IČ:	25631039
DIČ:	CZ25631039
číslo účtu:	398130349/0800
zastoupen:	Ing. Květoslava Davidová, jednatelka
Objednatel:	Obec Velké Přílepy
se sídlem:	Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy
IČ:	00241806
DIČ:	CZ 00241806
číslo účtu:	
zastoupeno:	starostkou obce Věrou Čermákovou

Smluvní strany se dnešního dne dohodly, že výše uvedená smlouva o dílo na realizaci akce „**Posílení vodovodní sítě obce Velké Přílepy od křížení ulic Nová x Svahová do křížení ulic Pod Lesem x Pod Hajnicí**“ ze dne 21.6.2020, se mění a doplňuje následujícím způsobem:

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je:

1. Změna předmětu plnění

2. Změny a doplňky

2. Předmět smlouvy

Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu díla a to o:

- Prodloužení vodovodního řadu SO 301 vodovodní řad V3 PE 100 RC dvouvrstvé (opláštěné), SDR 17,6 90x5,1 o 31 bm
- Prodloužení kanalizační stoky SO 304 SA hrdlové potrubí PP SN 10, DN 250 o 35 bm

3.Cena díla

Cena díla činí dle původní SoD :	
Cena celkem bez DPH:	3 090 136,21 Kč
Cena dodatku č. 1 činí:	
Cena celkem bez DPH:	250 229,25 Kč
Cena díla činí dle původní SoD, dodatku č.1 :	
Cena celkem bez DPH:	3. 340. 365,46 Kč

3. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 31/21 ZE DNE 30.3.2021, jejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č.1: rozpočet

Ve Velkých Přílepech, dne

V Brandýsku, dne

.....
Věra Čermáková
za objednatele

.....
Ing. Květoslava Davidová
za zhotovitele